

BAUSTELLENINFORMATION

005

Gemeinde, Objekt:	Stadt Baden, Neugestaltung öffentl. Bereich Bäderquartier		
Bauherrschaft(en):	- Stadt Baden, Planung und Bau	Hr. R. Zolliker	056 200 82 79
	- Verenahof AG	Hr. A. Strub	056 269 78 34
	- Regionalwerke AG Baden, Elektrizität	Hr. A. Schneider	056 200 22 22
	Wasser- und Gasversorgung	Hr. G. Giampa	056 200 22 22
	- Swisscom Schweiz AG	Hr. P. Fehlmann	079 300 62 75
	- UPC Schweiz GmbH	Hr. F. Schranz	058 388 31 08
	Vetreten durch ISEN Tiefbau	Hr. M. Bacile	043 411 65 65
Bauunternehmung:	Aarvia AG, Würenlingen	Bauführer	Hr. M. Binder
		Polier	Hr. A. Rodrigues
Projektleitung:	Scheidegger + Partner AG, Baden	Hr. R. Schenker	056 200 08 88
Bauleitung:		Hr. M. Wenger	056 200 08 88

Sehr geehrte Damen und Herren

Gerne möchten wir Sie über die laufenden Bauarbeiten im öffentlichen Bereich des Bäderquartiers informieren.

Limmatpromenade:

Die Arbeiten an der Limmatpromenade kommen gut voran. Ab der Schiefen Brücke konnte bereits etwas mehr als 1/3 des Bauabschnitts mit der neuen Pflasterung versehen werden. Der Baubereich rückt immer näher zum Kurplatz und zu den engeren Bereichen an der Promenade. Die Baubeteiligten sind bemüht die Immissionen und Einschränkungen so gering wie möglich zu halten. Für den letzten Pflasterungsabschnitt muss der Fussgänger und Radverkehr über den Merciersteg ab dem 31.08.20 bis zum 04.09.20 für eine Woche über die Schiefe Brücke umgeleitet werden.

Kurplatz: Fund kulturelles Erbe

Im Zuge des Thermalwasserleitungsbaus auf dem Kurplatz ist ein ursprünglich römisches Badebecken entdeckt worden. Dies überraschte insofern, als dass das Becken wohl überliefert ist, jedoch nicht in der ursprünglichen Grösse. Dieser grossartige Fund eines einzigartigen kulturellen Erbes bestätigt die Bedeutung von Baden und die wohl seit der Römerzeit fortwährende Badetradition. Der zwischenzeitlich freigelegte Teilbereich wird zugunsten des grossen und breiten öffentlichen Interessens dokumentiert. Eine Arbeitsgruppe prüft zudem, ob eine dauerhafte Sichtbarmachung möglich ist, ohne dass das Objekt Schaden nimmt. Auch werden provisorische Schutzmassnahmen geprüft, um die Zugänglichkeit für die notwendigen Abklärungen zu gewährleisten. Die Bauarbeiten werden gleichzeitig weiter fortgeführt. Inwieweit die entstandenen terminlichen Verzögerungen aufgefangen werden können, ist abhängig vom weiteren Baufortschritt.

Wie bereits im Infoschreiben vom 04.06.20 angekündigt mussten die Bauabläufe im Kurplatz umgestellt werden. Aktuell wird die Platzhälfte zum Verenahof in werkleitungstechnischer Hinsicht bearbeitet. Ab ca. 24.08.20 wird der Arbeitsbereich umgestellt und die Platzhälfte vor dem Schweizerhof in Angriff genommen. Die Werkleitungsarbeiten werden ab voraussichtlich Ende September/Anfangs Oktober beendet sein (Terminangaben vorbehaltlich weiterer Funde / Witterung).

Die Zugänge zu Fuss zu den Liegenschaften sind immer gewährleistet. Kurzzeitige Einschränkungen aufgrund von z.B. Pflasterungsarbeiten werden frühzeitig angezeigt. Gerne hilft Ihnen auch der vor Ort anwesende Polier weiter, falls Sie ein Anliegen haben.

Wir danken Ihnen im Namen der Bauherrschaften für Ihr Verständnis und Ihren Durchhaltewillen. Für weitere Auskünfte zum Projekt stehen wir selbstverständlich gerne zur Verfügung.


Baden, den 7. August 2020, die Bauleitung
SCHEIDEGGER + PARTNER AG

Beilage: Etappenpläne August / September 2020


Verteiler: An alle Briefkästen der Projektbereiches, Eigentümer, Quelleigentümer, Bauherrschaften, Bauunternehmung, Werkhof, Grünabfuhr (Relogis Frunz AG), Stadtpolizei, Kantonspolizei, Feuerwehr, Ambulanzen: (Sanitäts-) Notrufzentrale Aargau (snz144@ag.ch), Regionale Verkehrsbetriebe Baden-Wettingen RVBW

Etappenpläne August / September 2020

(vorbehältlich weiterer F unde / Witterung)
 Die eingezeichneten Arbeitsbereiche können von der Ausführung vor Ort abweichen



August 2020



September 2020